
Verantwortlich: EMB

letzte Aktualisierung: 19.03.2026

A                       73.000,00 € Q4 / 2024 abgeschlossen*

A                  1.000.000,00 € 
Q2 - Q4

2026
laufend

C  zu ermitteln 
Q2 / 2026 - 

Q4 / 2027
laufend

C  zu ermitteln Q4 / 2026 geplant

C  zu ermitteln Q4 / 2026 geplant

* = Validierung ausstehend

Werksleiter

EMB

EMB

EMB

Performance / Status

der Bestandsanlage

MM-Review 2026

MM-Review 2026

MM-Review 2026

Investitionsvolumen

neue Materialförderanlage

Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED

Prüfung Einsatz Photovoltaik / Energiespeicher

Prüfung Modernisierung / Vergrößerung BHKW

(alternative Brennstoffe)

Status

Teamleiter Wartung

Herkunft der Maßnahme

Rückmeldung nach Wartung

Q2 / 2024

Bezeichnung / Beschreibung

Ersatz bestehender Druckluftkompressoren

Priorität Zeitraum Verantwortlich

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen

gemäß § 9 EnEfG

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG


